


# FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ :</b> IČ DPH : SK2020203834 <b>BATEA-STAV, s.r.o.</b>  <b>Viničnianska cesta 1</b> <b>902 01 PEZINOK</b>  Banka : Slovenská sporiteľňa Účet SK : 0180110273 / 0900  Telefón : 033/6413866  E-mail : batea@batea.sk Http : www.batea.sk OR vydaný Okresným súdom Bratislava I odd.Sro,vložka č.16608/B  Konečný príjemca : MESTO PEZINOK  Spôsob dopravy : Miesto určenia : Pezinok	<b>Faktúra číslo : 21089/10</b>  <b>ODBERATEĽ :</b> <b>MESTO PEZINOK</b> <b>Radničné námestie 7</b> <b>902 14 Pezinok</b>  IČO : 305022      DIČ 2020662226 IČ DPH  Konštantný symbol : 0308 Objednávka : ZoD č.05363-MSP  Dátum vyhotovenia : 28.12.2010 Dátum splatnosti : 04.01.2011 Dátum dodania : 28.12.2010 Forma úhrady : P.P.
---	--



Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
-------------------	----	----------	-----	--------------	------------	------	---------------	-------------

Fakturuje Vám v zmysle Zmluvy o dielo č.05363-MSP,zo dňa 15.02.2010, vykonané stavebné práce na " Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park Pezinok ". Súpis prác je súčasťou faktúry.

Úprava verejného priestranstva	1,00	19	39207,62	46657,07	39207,62	46657,07
Obnova verejnej zelene	1,00	19	13194,66	15701,65	13194,66	15701,65
Herné a športové aktivity	1,00	19	2990,77	3559,02	2990,77	3559,02

Zádržné 10% je 6.591,77 EUR /čl.VI Platobné podmienky, bod 6.8 ZoD/  
 K úhrade 59.325,97 EUR.

Základ DPH 0% :	0,00			Spolu cena bez DPH:	55 393,05
Základ DPH 19% :	55 393,05	DPH 19%	10 524,69	Spolu DPH :	10 524,69
				<b>Suma celkom [EUR] :</b>	<b>65 917,74</b>
				<b>K úhrade [EUR]</b>	<b>65 917,74</b>
				[SKK] :	1 985 837,84

Slovom [EUR]: šesťdesiatpäťtisícdeväťstosedemnáť73/100  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK





# BATEA – STAV, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri vydanom Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 16608/B

IČO : 357 39 312

IČ pre DPH : SK 2020203834

Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok

tel : 033/6413866

fax : 033/6413866

email : [batea@batea.sk](mailto:batea@batea.sk)

Mestský úrad Pezinok

Radničné nám. č. 7

902 14 Pezinok

V Pezinku, dňa 22.12.2010

Vec: Súpis vykonaných prác k 22.12.2010 „Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park Pezinok“

Predkladáme Vám súpis vykonaných prác na akcii „Revitalizácia zelenej pamiatky Zámocký park Pezinok“ ku dňu 22.12.2010.

## Rekapitulácia:

### 1. Úprava verejného priestranstva

a.) SO 03 Rekonštrukcia chodníkov	2.001,51 EUR
b.) SO 08 Mobiliár	7.802,86 EUR
c.) SO 11 Rekonštrukcia verej. priestranstva pred zámkom	29.403,25 EUR

**Úprava verejného priestranstva celkom 39.207,62 EUR**

### 2. Obnova verejnej zelene

a.) SO 01 Terénne úpravy rybníka, spev. svahov	2.821,36 EUR
b.) SO 02 Sadové úpravy	10.373,30 EUR

**Obnova verejnej zelene celkom 13.194,66 EUR**

### 3. Herné a športové aktivity

a.) SO 04 Herné a športové aktivity	2.990,77 EUR
-------------------------------------	--------------

**Herné a športové aktivity celkom 2.990,77 EUR**

**Cena celkom bez DPH 55.393,05 EUR**

**DPH 19% 10.524,69 EUR**

**Cena celkom s DPH 65.917,74 EUR**

S pozdravom



Ing. Jozef Tuma





## Výkaz výmer

### Stavba: H 1 Úprava verejného priestranstva

Objekt: SO 03, SO 05, SO 08, SO 10, SO 11

Časť: SO 03, SO 05 A1 Altánok detské ihrisko, SO 05 A2 Altánok park, SO 08 A4 Lavičky, montáž, SO 08 A5 Nádoby na odpad, SO 08 A6 Tabuľa

Vypracoval : BATEA - STAV s.r.o., Viničnianska 1, 902 01 Pezinok, tel : 033 / 641 38 66

Dňa : 22.12.10

Názov položky		MJ	Množstvo	jed. cena EUR	Spolu v SK	Spolu v EUR
---------------	--	----	----------	------------------	------------	-------------

#### SO 03 Rekonštrukcia chodníkov

##### Komunikácie

1.	Dosypanie krytu chodníkov zmesou žuly a pieskovca hr. 50mm	m2	567,000	3,53 €	60 297,49 Sk	2 001,51 €
	<b>Suma bez DPH</b>				<b>60 297,49 Sk</b>	<b>2 001,51 €</b>
	<b>DPH</b>				<b>11 456,52 Sk</b>	<b>380,29 €</b>
	<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>71 754,01 Sk</b>	<b>2 381,80 €</b>

#### SO 05 Malá architektúra

##### Ostatné konštrukcie a práce - búranie

2.	Dodávka a montáž - altánok detské ihrisko	ks	0,000	799,00 €	0,00 Sk	0,00 €
3.	Dodávka a montáž - altánok park	ks	0,000	799,00 €	0,00 Sk	0,00 €
4.	Guľatina agát opracovaná priemer 200	m3	0,000	197,51 €	0,00 Sk	0,00 €
5.	Drevený šindel smrekový 500x100x25	m2	0,000	22,94 €	0,00 Sk	0,00 €
6.	Dosky smrekové 100x25	m3	0,000	245,47 €	0,00 Sk	0,00 €
7.	Lavičky agát na zvislej konštrukcii	ks	0,000	129,79 €	0,00 Sk	0,00 €
8.	Strešná konštrukcia agát bez krytiny	ks	0,000	2 539,33 €	0,00 Sk	0,00 €
9.	Plastiky vletových otvorov - altánok detské ihrisko	ks	0,000	56,43 €	0,00 Sk	0,00 €
	<b>Suma bez DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>

#### SO 08 Mobiliár

##### Ostatné konštrukcie a práce - búranie

10.	Montáž mobiliáru	kus	24,000	84,64 €	61 196,75 Sk	2 031,36 €
11.	Lavička	kus	23,000	246,50 €	170 799,36 Sk	5 669,50 €
12.	Nádoby na odpad	kus	0,000	297,50 €	0,00 Sk	0,00 €
13.	Informačná tabuľa	kus	1,000	102,00 €	3 072,85 Sk	102,00 €





Suma bez DPH	235 068,96 Sk	7 802,86 €
DPH	44 663,10 Sk	1 482,54 €
<b>Suma celkom s DPH</b>	<b>279 732,06 Sk</b>	<b>9 285,40 €</b>

#### SO 10 Voliery pre pávy (2ks)

##### Konštrukcie doplnkové kovové

14. Dodávka a montáž voliery pre pávy	ks	0,000	663,00 €	0,00 Sk	0,00 €
15. Oceľová rúra bezšvová 80/3,2	m	0,000	6,92 €	0,00 Sk	0,00 €
16. Oceľová rúra bezšvová 40/3,2	m	0,000	3,13 €	0,00 Sk	0,00 €
17. Pletivo pozink. oceľ poplast. 55x55x3,7 výška 1520 bal 25m	bal	0,000	382,75 €	0,00 Sk	0,00 €
18. JCP asfaltový šindel BB classic	m2	0,000	15,52 €	0,00 Sk	0,00 €
19. Dosky smrekové 100x25	m3	0,000	245,47 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Suma bez DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>
<b>DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Suma celkom s DPH</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>



#### SO 11 Rekonštrukcia verejného priestranstva pred zámkom

##### Zemné práce

20. Odstránenie asfaltového podkladu al. krytu frézovaním, nad 500m2, pruh nad 750mm, hr.50mm	m2	0,000	3,26 €	0,00 Sk	0,00 €
21. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	15,48 €	0,00 Sk	0,00 €
22. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,000	4,36 €	0,00 Sk	0,00 €
23. Uloženie sypaniny do násypov as rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nez hutnených-obsyp obrubníkov vykopanou zeminou	m3	0,000	0,87 €	0,00 Sk	0,00 €
24. Založenie trávniku parkového výsevom v rovine al. na svahu do 1:5	m2	0,000	1,53 €	0,00 Sk	0,00 €
25. Travné semeno - parková zmes	kg	0,000	6,35 €	0,00 Sk	0,00 €
26. Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	0,85 €	0,00 Sk	0,00 €
27. Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	0,000	8,50 €	0,00 Sk	0,00 €
28. Dovozy vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000m	m3	0,000	19,74 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Zemné práce spolu:</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>

##### Komunikácie

29. Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	337,000	25,93 €	263 253,34 Sk	8 738,41 €
30. Kocky dlažobné rezané pre mozaikové dlažbu 60 I/3 A	m2	337,000	61,32 €	622 548,97 Sk	20 664,84 €
<b>Komunikácie spolu:</b>				<b>885 802,31 Sk</b>	<b>29 403,25 €</b>

##### Ostatné konštrukcie a práce - búranie

31. Osadenie chodník. Obrub. Kamen. Stojatého s boč. Oporou z betonu prostého C10/12,5 dō lôžka	m	0,000	6,82 €	0,00 Sk	0,00 €
32. Obrubníky kamenné	m	0,000	42,08 €	0,00 Sk	0,00 €
33. Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu podkladu al. krytu bet. al. asfalt	m2	0,000	0,02 €	0,00 Sk	0,00 €





34. Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000	17,42 €	0,00 Sk	0,00 €
35. Príplatok k cene za daždý ďalší aj začatý 5 km nad 5 km	t	0,000	0,85 €	0,00 Sk	0,00 €
36. Poplatok za zneškodnenie asfaltovej sute	t	0,000	9,03 €	0,00 Sk	0,00 €
37. Nakladanie na dopravné prostriedky	t	0,000	3,80 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Ostatné konštrukcie a práce - búranie spolu:</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>

**Presun hmôt HSV**

38. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	4,93 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Presun hmôt HSV spolu:</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Suma SO 11 bez DPH</b>	<b>885 802,31 Sk</b>	<b>29 403,25 €</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>168 302,44 Sk</b>	<b>5 586,62 €</b>
<b>Suma s DPH</b>	<b>1 054 104,75 Sk</b>	<b>34 989,87 €</b>

<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>1 181 168,76 Sk</b>	<b>39 207,62 €</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>224 422,06 Sk</b>	<b>7 449,45 €</b>
<b>Suma celkom s DPH</b>	<b>1 405 590,82 Sk</b>	<b>46 657,07 €</b>



*[Handwritten signature]*





## Výkaz výmer

### Stavba: H2 Obnova verejnej zelene

Objekt: SO 01 Terénne úpravy rybníka, spevnenie svahov SO 02 Sadové úpravy

Časť: SO 01 A7 Spevnenie brehov, SO 01 A8 Terénne úpravy brehov, úprava prístupu, móla SO 02 A9 Ošetrovanie a výrubu drevín SO 02 A10 Výsadba

Vypracoval : BATEA - STAV s.r.o., Viničnianska 1, 902 01 Pezinok, tel : 033 / 641 38 66

Dňa : 22.12.10

Názov položky	MJ	Množstvo	jed. cena		Spolu v SK	Spolu v EUR
			EUR			

#### SO 01 Terénne úpravy rybníka, spevnenie svahov

##### Zemné práce

95. Uloženie kameniva na svahy jazera	m3	0,000	40,25 €	0,00 Sk	0,00 €
96. Kamenivo ťažené hrubé 16-32 - dosyp pod rovinou	t	42,500	7,42 €	9 500,23 Sk	315,35 €
97. Kamenivo ťažené hrubé 32-63 - spevnenie štrkovým násypom	t	59,500	5,92 €	10 611,58 Sk	352,24 €
98. Kamenivo ťažené hrubé - na stabilizáciu okrajov násypov	t	0,000	6,35 €	0,00 Sk	0,00 €
99. Kamenivo ťažené hrubé 16-32 a zemina - na dosypávky okrajov brehov	t	8,500	7,42 €	1 900,05 Sk	63,07 €
<b>Zemné práce celkom:</b>				<b>22 011,86 Sk</b>	<b>730,66 €</b>

##### Vodorovné konštrukcie

100. Kamenná rovinanina z lomového kameňa pre spevnenie svahov	m2	0,000	1,48 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Vodorovné konštrukcie celkom:</b>				<b>0,00 Sk</b>	<b>0,00 €</b>

##### Konštrukcie tesárske

101. Dodávka a montáž móla dl. 10m	ks	0,000	748,06 €	0,00 Sk	0,00 €
102. Dodávka a montáž móla dl. 5m	ks	0,000	374,02 €	0,00 Sk	0,00 €
103. Pätky na ukotvenie konštrukcie móla	ks	0,000	8,04 €	0,00 Sk	0,00 €
104. Dosky agát 150x30	m3	0,000	800,17 €	0,00 Sk	0,00 €
105. Zábradlie guľatina agát priemer 100	m3	6,000	348,45 €	62 984,43 Sk	2 090,70 €
106. Hranoly agát 150 x 100	m3	0,000	383,72 €	0,00 Sk	0,00 €
<b>Konštrukcie tesárske spolu:</b>				<b>62 984,43 Sk</b>	<b>2 090,70 €</b>

Suma bez DPH  
DPH  
Suma celkom s DPH

84 996,29 Sk 2 821,36 €  
16 149,30 Sk 536,06 €  
101 145,59 Sk 3 357,42 €



BATEA-STAV, s.r.o.  
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK  
IČ DPH: SK2020203834  
IČO: 357 39 312  
TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66



**SO 02 Sadové úpravy**

**Zemné práce**

107. Ošetrovanie stromov (malé ošetrovanie)	ks	0,000	34,00 €	0,00 Sk	0,00 €
108. Ošetrovanie stromov (veľké ošetrovanie)	ks	0,000	123,25 €	0,00 Sk	0,00 €
109. Výrub stromov	ks	0,000	223,55 €	0,00 Sk	0,00 €
110. Presadenie kríku	ks	0,000	11,48 €	0,00 Sk	0,00 €
111. Výrub kríkov	ks	0,000	17,00 €	0,00 Sk	0,00 €
112. Výsadba stromov	ks	35,000	19,93 €	21 014,39 Sk	697,55 €
113. Dodávka stromov	ks	35,000	276,45 €	291 491,64 Sk	9 675,75 €
114. Výsadba zelene	ks	0,000	1,53 €	0,00 Sk	0,00 €
115. Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priem.kolov do 100mm pri dĺžke do 2m do 3m	ks	0,000	5,87 €	0,00 Sk	0,00 €
116. Tyče ihličnanové tr. 3, hrúbka 11-13, dĺžky 9-12m s kôrou	ks	0,000	3,23 €	0,00 Sk	0,00 €
117. Motúz konopný akosť K CM 0,45	ks	0,000	28,22 €	0,00 Sk	0,00 €
118. Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20m2	m3	0,000	6,79 €	0,00 Sk	0,00 €
119. Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6 km	m3	0,000	17,27 €	0,00 Sk	0,00 €

**Suma bez DPH**

**312 506,03 Sk 10 373,30 €**

**DPH**

**59 376,15 Sk 1 970,93 €**

**Suma celkom s DPH**

**371 882,18 Sk 12 344,23 €**

**Suma bez DPH - H2 Obnova verejnej zelene**


**397 502,32 Sk 13 194,66 €**

**DPH celkom H2**

**75 525,44 Sk 2 506,99 €**

**Suma celkom s DPH - H2**

**473 027,76 Sk 15 701,65 €**





## Výkaz výmer

### Stavba: H3 Herné a športové aktivity

Objekt: SO 04 Herné a športové aktivity

Časť: SO 04 A11 Detské ihrisko a mobiliár ihriska, SO 04 A12 Lanová dráha, SO 04 A13 Záhradný mlyn

Vypracoval : BATEA - STAV s.r.o., Viničnianska 1, 902 01 Pezinok, tel : 033 / 641 38 66

Dňa : 22.12.10

Názov položky	MJ	Množstvo	jed.cena	Spolu v SK	Spolu v EUR
			EUR		

#### SO 04 Herné a športové aktivity

##### Konštrukcie tesárske

120. Dodávka a montáž - detské ihrisko, domček so sklz. A preliez., pieskov., chlievik s dvorom	ks	0,000	3 103,63 €	0,00 Sk	0,00 €
121. Dodávka a montáž - stajňa - baranidlo	ks	0,000	2 539,33 €	0,00 Sk	0,00 €
122. Dodávka a montáž - kyvadlové hojd. - sliepky 3ks	ks	0,000	1 241,45 €	0,00 Sk	0,00 €
123. Dodávka a montáž - závesné hojdačky 2x2	ks	0,000	1 213,24 €	0,00 Sk	0,00 €
124. Dodávka a montáž - vahadlová hojdačka - studňa	ks	0,000	620,73 €	0,00 Sk	0,00 €
125. Dodávka a montáž - zostava na preliezanie	ks	0,000	4 994,02 €	0,00 Sk	0,00 €
126. Dodávka a montáž - lavičky	ks	0,000	200,32 €	0,00 Sk	0,00 €
127. Dodávka a montáž - smetné nádoby	ks	3,000	169,29 €	15 300,09 Sk	507,87 €
128. Dodávka a montáž - tabuľa o prevádzke a bezp.používania detského ihriska	ks	0,000	141,07 €	0,00 Sk	0,00 €
129. Dodávka a montáž - lanová dráha - 15m, 4 polia	ks	1,000	2 482,90 €	74 799,85 Sk	2 482,90 €
130. Dodávka a montáž - spoločenská hra záhradný mlyn	ks	0,000	1 396,64 €	0,00 Sk	0,00 €
131. Drevené plastiky zvierat	ks	0,000	253,94 €	0,00 Sk	0,00 €
132. Úprava plôch po osadení objektov	m2	0,000	2,82 €	0,00 Sk	0,00 €

Suma bez DPH - H3 Herné a športové aktivity

90 099,94 Sk 2 990,77 €

DPH celkom H3

17 118,99 Sk 568,25 €

Suma celkom s DPH - H3

107 218,93 Sk 3 559,02 €

Spolu bez DPH

DPH 19%

Spolu s DPH



1 668 771,02 Sk 55 393,05 €

317 066,51 Sk 10 524,68 €

1 985 837,53 Sk 65 917,73 €

BATEA-STAV, s.r.o.  
VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZINOK  
IČ DPH: SK2020203834  
-IČO: 357 99 312  
TEL.:033/641 38 66 FAX: 033/641 38 66