Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle ust. § 536 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

-Rekonstrukcia miestnej komunikacie na Svitoplukovej 33-49 v Pezinku*

CL L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Mesto Pezinok
Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
ICO: 00305022
DIC: 2020662226
Pravna forma: Obec
Statutarny organ: Mgr. Oliver Solga, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych: Mgr. Oliver Solga - primator mesta Pezinok
b/ technickych: Ing. Cubica Mezeiova-ref. Giverov zo SFRB a vystavby
Ing. Peter Zvonar — ref. vystavby a UP
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok

Cislo uétu: 6602006001/5600

IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Cislo telefonu: 033/6901400 /101/

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk

peter.zvonar@msupezinok.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Prévna forma:

Statutarny organ:

Osoby opravenené konat’ vo veciach:
a/ zmluvnych:
b/ technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

BIC (SWIFT):

Mobil:

e-mail:

(d’alej len ,,zhotovitel™)
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CLIL
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade sustanoveniami a poZiadavkami objednavatela. Riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.2.  Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v stlade stouto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je realizacia diela: ,,RekonStrukcia miestnej komunikacie na
Svitoplukovej 33-49 v Pezinku* vratane suvisiacich sluzieb v zmysle uverejnenej vyzvy:
PD docasného dopravného znacenia vratane montaze a demontaze a porealizacné geodetické
zameranie pre zapis do katastra.

24. Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentacie (d’alej len PD
a uverejnenej vyzvy).

2.5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sG mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné a suhlasi so vsetkymi
podmienkami zadanymi v sutaznych podkladoch.

CL 111
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1.  Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II., nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel’ realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

- osvedcenia o akosti pouzitych materidlov, zaru¢né listy, atesty vyrobkov,
revizne spravy, certifikaty

- doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov,

- zhotovitel'om potvrdena dokumentécia skutocného vyhotovenia,

- kopie stavebného dennika

- potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela

3.3. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom a zaroveni poziadavkam uvedenych v PD a vo vykaze
vymer.

3.4.  Na kontrolu a spoluposobenie s dodavatelom ur¢il objednavatel' stavebného dozora Ing.
Lubicu Mezeiovu. Technicky dozor bude vykonévat’ Ing. Peter Zvonar.

3.5.  Zhotovitel’ ur¢il pracovnika — stavbyvedtceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
S preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat

CLIV.
CENADIELA

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zékona ¢.
18/1996 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

CenabezDPH L EUR
DPH 20% EUR
Cenadiela celkom sDPH ... EUR
(SIOVOM...iiic e )
Rekonstrukcia miestne komunikacie na Svétoplukovej 33-49 v Pezinku
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

5.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade
vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky prace a dodavky
v zmysle predlozenej PD stavby arozpoctu, ako aj vsetky potrebné polozky obsahujice
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmot, odvoz a likvidaciu, ulozenie
odpadu, vytyCenie vsetkych inzinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace
celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’alSie
suvisiace prace, ktoré buda potrebné ¢i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné k prevzatiu
ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania do uzivania.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto zmluvy bol oboznameny s poziadavkami pre
vykonanie predmetu diela ako aj s projektovou dokumentaciou a popisom pozadovanych
stavebnych prac a tieto poziadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo bude vykonatel'né
za tejto ceny.

Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok charakteru preukazanych skuto¢nosti:

- ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR: DPH, podla predpisov MF SR na
dotknuté prace a dodavky.

- ak nastane ina preukazatelna skutoCnost’ (vySSia moc) neovplyvnitelnd ziadnou zo
zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitela, ktoré nebudu zrealizované na zaklade
pokynu objednavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nemo6zu byt pre realizéciu diela pouzité iné¢ materidly
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predlozenej ponuke. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, 0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
Skodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytni nepredvidané prace, je nutné s tym oboznamit’
objednavatel’a, zaznamenat’ ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsihlasené
objednivatePom a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. L. tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhotovi supis prac a dodavok, vykaz vymer a rozpocet, ku ktorym sa vyjadri technicky
dozor objednavatePa. Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitePovi na prepracovanie.
V pripade, Ze bude zo strany objednavatel’ poZiadavka na iné alebo pripadne d’alSie
prace, ktoré nie si predmetom zmluvy, tieto budu rieSené osobitne.

Za tymto U¢elom zhotovitel’ vypracuje do 7 dni od predlozenia poziadavky cenovu ponuku,
resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom poloziek a predlozi ju objednavatel'ovi na schvalenie
(pouziju sa orientacné ceny CENEKON, pripadne ODIS). Ak prace, ktoré sa maji vykonat
boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budi pre ne aplikované tieto
jednotkové ceny.

] CL V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit dielo:
,Rekonstrukcia miestnej komunikacie na Svitoplukovej 33-49 v Pezinku*

Objednavatel’ vyzve zhotovitel’a na prevzatie staveniska: do 7 dni od nadobudnutia G¢innosti
zmluvy.

Zacatie stavebnych prac bude: do 3 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska, zaCatie stavebnych prac musi byt’ obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyvedacim) v samostatnom zapise o odovzdani aprevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ dielo do 40 dni od odovzdania staveniska.

Rekonstrukcia miestne komunikacie na Svétoplukovej 33-49 v Pezinku
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Zhotovitel' je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny Casovy, vecny harmonogram
realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢ 2 K tejto zmluve a tento harmonogram
sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost’ po odsuhlaseni objednavatelom. Zavizné je zacCatie
stavby, ukonCenie stavby. Ukoncenie jednotlivych tsekov podla harmonogramu je
potvrdzované objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatel’a s dodavatel'om zapisom V stavebnom denniku.

V pripade nepredvidatelnych skuto¢nosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zacat’ realizovat’, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tito skutocnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len v takomto pripade moéze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny podet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatel'a a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za porusenie ochrannych prav pri realizacii predmetu zmluvy o dielo zodpoveda zhotovitel’
stavby.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest’ stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel ma pravo a povinnost’ po ukonceni prac vystavit' supis vykonanych prac vratane
rekapitulacie a zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach vzmysle PD
a rozpoctu a predlozit’ ho osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote 3
pracovnych dni. Tieto doklady st neoddeliteI'nou stcastou faktary.

Objednavatel’ zhotovitel'ovi neposkytne preddavok.

Po odovzdani diela na zéaklade supisov, rekapitulacie a zistovaciecho protokolu
objednavatel'om, vznika zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace aten je
povinny tito fakturu dorucit’ do 5 kalendarnych dni objednavatel'ovi osobne alebo postou na
adresu uvedenu v ¢l. L.

Stpis prdc moéze obsahovat' len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zék. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni a v §3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov, musi obsahovat’ odvolavku na projekt ,,RekonStrukcia miestnej
komunikacie na Svitoplukovej 33-49 v Pezinku* ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviuje fakturovat, meno osoby, ktord vystavila faktiru, peciatka a podpis opravnenej
osoby, a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. NeoddelitePnou suéast’ou faktir bude
odsuhlaseny supis vykonanych priac a kopia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi
svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktiry budi zostavené prehladne na zaklade
supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednéavatel'a a pritom
sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s vykazom prac.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomné odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montdz.

Ak fakttra nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitel'ovi vratena a tento je povinny predlozit’ novu faktaru. V takom pripade
sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ 10 % finanénych prostriedkov z celkovej ceny diela za t¢elom
zabezpecenia odstranenia pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani
stavby. Platba bude poskytnuta do vysky 90 % dohodnutej ceny dicla.

V pripade, Ze sa pri preberacom konani neobjavia ziadne vady a nedorobky, bude zadrzana
finan¢na ¢iastka 10 % uvolnena objednavatel'om v konecnej faktare. V opacnom pripade takto
zadrzani finan¢nll Ciastku objednavatel’ uvolni do 20 dni od preukazatelného (obojstranne
podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 prevzati diela.

Rekonstrukcia miestne komunikacie na Svétoplukovej 33-49 v Pezinku

Strana 4



6.10. Splatnost’ faktury je do 30 dni odo diia dorucenia faktary objednavatelom.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14,

7.1.15.

7.1.16.
7.1.17.

Cl. VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA —- KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko spolu s povolenim k jej
realizécii. Tato skutoCnost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Najneskor ku diu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami médii.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.
Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky s tym suvisiace veci zhotovi a
vybuduje zhotovitel' na vlastné naklady amusia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitel’a.
Zariadenie staveniska musi zodpovedat vsSetkym existujucim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpecnom stave.
Zhotovitel je povinny poskytnut’ toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane tdrzby,
oprav a demontaze) i vlastné zariadenia za rovnaka thradu vsetkym poddodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.
Jedine zhotovitel’ je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel' vykona vSetky opatrenia na ochranu stavby
a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poziarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel’ vykonat’ okamzita népravu.
Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpecenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpe€nosti pracovnikov averejnej bezpe€nosti apodrobit’ sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich preiiho z platnych zakonov a predpisov.
Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok aneznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mbze objednavatel’ na naklady zhotovitela
sam zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty anaklady spolu s obstaravacimi nakladmi
odpocitat’ z mesacnej fakturacie zhotovitela.
Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inzinierske siete. Pri pracach
v ich blizkosti je potrebné sa riadit’ pokynmi spravcov dotknutych inzinierskych sieti.
Zhotovitel’ musi vykonat’ straZenie staveniska na svoje naklady.
Zhotovitel musi zaviest’ také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruseniu poriadku
a nocného kl'udu. Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav
zariadenia staveniska, ktoré musi zodpovedat’ v§etkym bezpecnostnym poziadavkam.
Po ukonc¢eni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kéd spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,
zariadenia, materialy, mechanizmy atd’. a musi sa postarat’ o ich strazenie a udrziavanie.
Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené a potrebné k realizécii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poskodenim akradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko v sulade s POV, ak bude sucastou PD.
Zhotovitel' ku diu prevzatia staveniska, najneskor vSak ku dia zacatia stavebnych prac
predlozi objednavatel'ovi:

- zoznam vSetkych pracovnikov, ktori budu na stavbe pracovat’

- evidencné Cisla vozidiel stavby, ktory sa budli pohybovat’ pocas vystavby na stavbe.

- doklady o preskoleni pracovnikov v BOZP a PO Vv rozsahu prac, ktoré sa budu na

stavbe vykonavat’

Rekonstrukcia miestne komunikacie na Svétoplukovej 33-49 v Pezinku
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7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

- odborni sposobilost’ pracovnikov k preukazaniu odbornej spdsobilosti pre dané
¢innosti.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi realiza¢nu projektovi dokumentaciu v 2 vyhotoveniach.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti mé pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovite v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, tato
skuto¢nost’ sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v stlade s § 553 Obchodného zakonnika za ucasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitel'a a projektanta a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory doruci alebo zasle e-mailom ucastnikom do troch pracovnych dni.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ pravdivo vSetky
skutocnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmé vSak v sulade s § 46 pism. d) zékona ¢.
50/1976 Zb. o0tGzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a podl'a pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om v zmysle zmluvy o dielo
pocas zhotovovania diela a tykajtce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu stihlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, je povinny
vyzvat technicky dozor objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a denl
kontroly zakryvania vybudovanych casti diela. Objednavatel’ a zhotovitel' potvrdia kontrolu
zéapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika, povinny bez zbytocného odkladu
upozornit' na nevhodnost’ alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tato nevhodnost’ zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

V pripade nedpredvidatelnych skutocnosti (pocasie, zaplavy...), kedy nebude mozné aktivity
zaCat’ realizovat, pripadne bude preruseny ich priebeh, musi byt tito skutoCnost’ zapisana
v stavebnom denniku a len vtakomto pripade mdze byt trvanie zmluvy na poskytnutie
predmetu zakazky predizené o nevyhnutne potrebny ¢as, resp. o presny poéet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit’.

Zhotovitel nesmie pocCas vystavby =znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budi tvorit’ stiCast’ stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat’ vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a obchodné podmienky a stavbu zhotovit' v stulade s nimi.
Zhotovitel' je viazany akceptovat zavdznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizécii prac musia mat’ platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpeéi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitel'om. Kopie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.
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7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

7.3.16

7.3.17

7.3.18

7.3.19

7.3.20

7.3.21

. Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, Stroje apodobne, potrebné na
realizdciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe¢i koordinaciu vsetkych
poddodavatel'ov.

. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatel’'ovi.

. Zhotovitel’ je zaviazany na poziadanie objednavatel’a predlozit’ doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spadd do postupu
definovaného v €l. IV.

. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri uskutocnovani dicla nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

. Ak zhotovitel’ porusi zavédzok podla ¢l. 7.3.14. tejto zmluvy, znasa vSetky dosledky, ktoré
Z toho vyplynu.

. Zhotovitel' stavby je povinny odovzdat' pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a s tym, Ze za jednotlivé subdodavky prac nesie podiel
zodpovednosti prislusny stavbyveduci dodavatela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana zmena tej
Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka s dostatocnou casovou rezervou
minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom
a zhotovitel'om sa pdvodnému technologickému postupu prilozi a oznaci prisluSnym ¢islom
zmeny.

. Objednavatel pozaduje, aby Zhotovitel najneskor do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia Zmluvy o dielo predlozil zoznam v rozsahu udajov podla § 34 ods. 1 pism. k), 1)
zékona o verejnom obstaravani, v ktorom bude uvedeny aj podiel zdkazky, ktory ma v
umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok a
estného vyhlasenia, 7e kazdy navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskér v ase plnenia
bude spiiat’ podmienky G&asti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, pricom pri
vybere subdodavatela musi Zhotovitel postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zéklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

. Kazda zmluva o subdodavke musi byt uzatvorend v pisomnej forme a len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatel'a. Objednavatel’ rozhodne o stihlase alebo nesthlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zéklade predloZenia informacii o predmete
zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budiceho subdodavatel’a a cestné vyhlasenie podla
bodu 1.1 tohto clanku zmluvy. Objednavatel oznami Zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o
suhlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke najneskor do 5 dni od obdrzania
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak Objednavatel’ neoznami svoj nesuhlas do 5 dni odo dia
obdrzania ziadosti o schvalenie, m& sa za to, Ze Objednéavatel nema vyhrady k vyberu
subdodavatel’a a Zhotovitel' je opravneny uzatvorit’ s vybranymi subdodavate'mi prislusné
zmluvy, na zdklade ktorych bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

. Povinnosti Zhotovitel'a a Objednavatel’a, vratane pravidiel vyberu subdodavatel’a uvedené v
bodoch 7.3.17. a 7.3.18. tohto ¢lanku platia aj pri zmene subdodavatel'a pocas plnenia tejto
zmluvy.

. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zéklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpoveda za
odborni starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok ¢innosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

. PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 7.3.17. az 7.3.20. tohto ¢lanku predstavuje
podstatné porusenie tejto zmluvy.

CL VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4

9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.

10.1.

10.2.

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisnicné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitel'om a jeho pisomné prevzatie objednavatel'om. Dielo musi
byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a v zmysle
vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,,Preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati verejnej prace®.

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit’ objednavatelovi, Ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovnych dni vopred.

Objednavatel’ preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nemé& vady braniace uZzivaniu
a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky
atesty, revizne spravy aostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je
ukoncené v rozsahu a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj
V Case. Zhotovitel musi s tymto pocitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, ze dielo ma nezavazné vady, t]. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finan¢nych nakladov objednédvatel’ dielo modze
prevziat, ale spravom urCenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom urena financna Ciastka zceny diela. Takto méa pravo postupovat
objednavatel’ aj pri zavaznejSich vadach.

CL IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:

Bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednéavatel'a prevedie zhotovitel’ prava a zavazky
vyplyvajtce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast’ diela, ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast’ diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstapenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatel’a. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel’ konecnou
faktirou, ktora bude mat’ nélezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

Finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 60 dni od obdrzania
konecnej faktiry objednavatel'om.

CL X.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeskani s ukonéenim diela, je povinny zaplatitt zmluvna
pokutu za omeskanie vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy denn omeskania az do
ukoncenia diela. Objedndvatel ma taktiez narok na thradu skody, ktord mu vznikla
v dosledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'om, resp. z dévodu odstipenia
zhotovitel'a od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote urcenej touto zmluvou ma
objednavatel’ pravo na zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi
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10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Zze v pripade sposobenia Skody, ktora vznikne v dosledku realizacie
tohto diela, bude znasat’ vsSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednavatela s thradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo
v zmysle Cl. VI., ma zhotovitel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo
zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade, Ze nedodrZi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.14. ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej
ceny za kazdy deit omeskania.

CL XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU, POISTENIE

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. II. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu

¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 3.2.

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obch. z4k. alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich
0s0b.

Vady, ktoré nebrania uZzivaniu diela odstrani zhotovitel do 14 dni od pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit” ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty 0cel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v case svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavézuje, ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, e-mailom a zaroven
doporuc¢enou listovou zasielkou. Objednavatel’ zvola reklamaéné konanie, na ktorom sa
rozhodne o0 opravnenosti reklamacie a dohodne sa sposob a termin reklamacie pisomne.
Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstraiiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom case
od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 11.7. a vady odstrani v ¢o najkratSom Ccase,
ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat’ zhotovitel'om, méze objednavatel’ pozadovat’
zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstranovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ vyzve zhotovitel’a, aby zacal s odstraiovanim v termine do 15 dni odo
diia dorucenia vyzvy. V pripade, ze zhotovitel' nezane s odstraniovanim vad, objednavatel
odstrani zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu
zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit’ od dorucenia faktury.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknti objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich ztejto zmluvy abude znasat' vsetky
naklady v plnej vyske.
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

155.

16.1.

16.2.

16.3.

Cl. XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnu zodpovednost'.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu  prechadza protokolarnym odovzdani diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znéasa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom.

CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
Slovenského tradu bezpecnosti prdce a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

CL XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:

1. zmluva o dielo

2. sttazend ponuka vratane ponuknutej ceny

3. technické Specifikacie

4. vseobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitel’a zastavit’ prace.

Pri roznosti ndzorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné sktsobné postupy a 0 pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuSkach, pripadne metdod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Staitnym alebo Stitom uznavanym skasobnym miestom pre skusky materidlov.
Vysledky tychto skiiSok su zavdzné. Naklady na skasky znésa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny siid SR ato vslovenskom jazyku. Zavdzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

CL XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a Gc¢innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny organ a

nimi poverené osoby,
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b)  organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

C) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az c) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajticej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.5. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuji.

16.6. Zmluva je vyhotovena v troch originaloch, z toho dva obdrZi objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Pezinok, v zmysle § 47
a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

16.8. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku v zmysle § 117 podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len “zakon o VO”).

16.9. Zanik zmluvy: V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne — najneskdr do 7
pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

16.10. Nedelite'nou sucast’ou tejto zmluvy su prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
&. 2 — Casovy, vecny harmonogram realizacie

V Pezinku, dna Vi , dia

Objednavatel’: Zhotovitel:

Mesto Pezinok

Mgr.

Oliver Solga

primator mesta Pezinok
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