Suhrnna technicka sprava 7S Fandlyho, Pezinok

1./ IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1/ IDENTIFIKACNE UDAJE

NAZOV STAVBY : Z8 Fandlyho, Pezinok — modemizacia - okien, zateplenia fasady, strecha
MIESTO STAVBY : ZAKLADNA SKOLA FANDLYHO, PEZINOK
Fandlyho 11, 902 01 Pezinok, sUpisné &islo stavby 1323
INVESTOR : MESTO PEZINOK
Radni¢né nam. 8.7, 902 14 Pezinok
STUPEN : Projektova dokumentacia

DATUM VYHOTOVENIA  :07/2014

1.2./ IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

HLAVNY INZINIER PROJEKTU : H&W INVEST spol. s r.0.
KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
E-mail: hwinvest@gmail.com
B : 02/ 4445 1164, 0905 520 815, 0905 247817

HLAVNY INZINIER PROJEKTU : Ing. Peter Holly
TEPLOTECHNICKE POSUDENIE : Ing. Zsolt Strarak
STATICKE POSUDENIE KOTVENIA : Ing. Tomé&3 Sopko
PROTIPOZIARNE RIESENIE STAVBY : Ing. Peter Holly

2./ ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1. STRUCNY OPIS STAVBY Z HLADISKA KONSTRUKCNEHO RIESENIA, UCELU A FUNKCIE

RieSeny objekt zakladnej Skoly je situovany v SirSom centre mesta Pezinok na ulici Fandlyho 11. Samotny objekt
zakladnej Skoly je rieSeny ako samostatne stojaca stavba v Skolskom aredli. Hlavny pristup a prijazd k objektu je umozneny
z Fandlyho ulice.

Predmetna stavba svojou funkénostou a prevadzkou v pinej miere zabezpeduje povinnu Skolski dochadzku v
zakladnej Skole v Skolskom obvode, v zriadovatelskej pdsobnosti mesta Pezinok. V objekte okrem uebni, Satni,kancelérii,
socialno-hygienického zdzemia sa nachadza Skolska kuchyna s jedalfiou.

Zamerom predmetnej akcie je modernizacia obvodového plasta jestvujiceho objektu zakladnej Skoly z hladiska
jeho sucasnej energetickej narocnosti. Prace spojené s predmetnou modernizaciou budu realizované z exteriérovej strany
objektu, bez konstruk&nych zasahov do staticky nosnych prvkov stavby.

Existujuci objekt zakladnej Skoly bol navrhnuty a zrealizovany cca pred 50-timi rokmi. Stavba ma v prevaznej miere
dve nadzemné podlazia, v Casti jedalne, kuchyne a prisluchajiceho vstupu je rieSena ako prizemna s Ciastonym
podpivni¢enim (v mieste kuchyne). Jedna sa prefabrikované nadzemné podlazia a lokalne monoliticky suterén. V zasade sa
konstrukéne jedna o priedny nosny systém, sustavu prienych ramov v kroku troch metrov a v pozdiznom smere su
situované nosné obvodové a vnutorné steny. Prie¢ne ramy su vytvorené jednak ako stenové a tiez aj ako klasicky ram zo
stipov a priedli. Striedanie stenovych a skeletovych prie¢nych ramov umoznilo vytvorit velkoploné priestory pre kuchyfiu,
jedalen, vstupnu halu a vlastné u€ebne. Horizontalne nosné konstrukcie pozostavaju z velkopoloSnych panelov na rozpon
troch metrov. V dvojpodlaznej Casti s pre stropy pouzité kazetové predpété stropné dosky a streSna konstrukcia jedno
i dvojpodlaznej Casti objektu pozostava vzdy z dvojice panelov. Jedna sa o viac menej nenosnu sendvi¢ovu (podhladovu)
stropnu dosku a nasledne je s vySkovym posunom uloZend v spade Zelezobetonova streSna doska, vytvorenie tzv.
dvojplastovej strechy. V Casti kuchyne sa nachadza monoliticky suterén, v ktorom je umiestnena kotolia a pdvodné sklado-
vé priestory. Nad suterénom je situovana jednopodlazna prefarbikovana &ast objektu. Dispoziéne jedna o pozdizny dvojtrakt
smodulom 7775 mm +3900 mm / 3000 mm. Priestor je v pozdiznom smere lemovany nosnymi prefabrikovanymi
obvodovymi a vnitornymi pozdiznymi panelmi o statickej hribke 125 resp. 140 mm. V prieénom smere je v styku
pozdiznych panelov doplneny velmi subtilny Zelezobeténovy stipik, ktory je zmonolitneny s prifahlymi stenovymi panelmi,
ktoré su po obvode zosilnené rozSirenym lemovanim. Naprie¢ kuchyriou na rozpon cca 7.7 m prebieha prie€la, ktora je
v strede prepojena predpatym pozdiznym nosnikom so susednymi prie¢lami a sii¢asne nosnik dopifia celoobvodové podo-
prenie nenosného sendvicového stropného panela o pddorysnom rozmere cca 3000x3400 mm. Prie¢la a tieZ pozdizne steny
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maju po stranach vyloZzenu uloZnu konzolu pre sendviovy panel. Predmetny stropny panel je celkovej hribky 170 mm,
pricom po celom vonkajSom povrchu je tvoreny 30 mm hrubou Zelezobetdnovou Skrupinou avo vnutri je 110 mm
tepelnoizolaéné vyplii z keramzitbetonu. Panel prenaSa zatazenie prakticky iba z viastnej tiaZe a fahkych podvesov o plosne;
hmotnosti cca 15 kg/m2. Suoso nad prie€lami, resp. prieCnymi stenami st ulozené kratke Zelezobeténové stienky, s hornou
hranou v spade pre uloZenie hornych krycich Zelezobeténovych panelov hribky 80 mm. Vzduchova medzera medzi panelmi
je cca 50 az 420 mm (spad hornej streSnej dosku je 4.6%). .

Jestvujuci stav stavby zodpoveda veku vyuzivania objektu.Za kotu +0,000 je stanovena nivelita podiahy prizemia.
Pre predmetnu investi¢nu akciu neboli zrealizované Ziadne detailné prieskumy, ani Ziadne hibkové sondy do nosnych prvkov
stavby. Kdispozicii bola Ciastoénd pdvodna projektova dokumentacia. Vlastny nosny systém bol prevereny vizualnou
obhliadkou, vrozsahu momentélnej dostupnosti. Po rekognoskacii objektu je mozné konStatovat, Ze na objekte — na
nosnych prvkoch stavby — neboli diagnostikované Ziadne také prejavy pripadnych portch, ktoré by signalizovali prekroGenie
medze Unosnosti, resp. pretvorenia jednotlivych nosnych prvkov. V3etky nosné prvky su v kvalitativne vyhovujicom stave,
zodpovedajlicom veku stavby.

2.2. POZIADAVKY NA URBANISTICKE RIESENIE

Vzhfadom na charakter prac, ktoré su planované, nie sU kladené poZiadavky na urbanistické rieSenie.
Modernizacia objektu nebude mat vplyv na jestvujice urbanistické rieSenie okolitej zastavby.

2.3. POZIADAVKY NA ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RIESENIE

Planovanymi pracami, ktoré budl realizované na objekte nebudd porusené autorské prava pdvodného projektu.
Nedochadza k zmene pddorysnych a vyskovych rozmerov objektu, hmotové stvarnenie stavby zostava v pdvodnom rieSeni.

3./ KONSTRUKCNE RIESENIE

STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Ako spbsob modernizacie obvodoveho plasta a strechy bolo na zaklade vypoctoveho postdenia pre zabezpece-
nie energetickej hospodarnosti objektu ZS pre energeticku triedu B zvolené nasledovné riesenie :

Konstrukcia Sposob zateplenia

Obvodové steny fasadny polystyrén EPS hr. 120 mm A=0,038 W/mK
Strecha polystyrén XPS hr. 250 mm A=0,034 W/mK
Podlaha nad suterénom zo mineralna vina hr. 50 mm A=0,041 W/mK
strany suterénu ;

Vypine vonkajsich otvorov plastové s izolaénym dvojsklom Uw<1,2 Wim2K

Na zateplenie obvodovych stien je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém s kone€nou povrchovou Upravou
rieSenou silikénovou tenko vrstvou omietkou, v mieste sokla dekorativnou omietkou z prirodnych mramorovych zfrn. V ramci
kontaktného zateplovacieho systém tepelnoizolaénu vrstvu tvori expandovany polystyrén EPS-F hr. 120mm. V priestore
soklovej Casti do vySky min. 0,40 m nad upravenym terénom je pouzity v skladbe systému extrudovany polystyrén XPS -
Styrodur hr.80mm. Kotvenie je vyhotovené pomocou tanierovych zatlkacich rozpernych kotiev, rohy a steny su zosilnené 2x
sietovinou.

Demontazne prace :

Pred zahéjenim samotnych prac na kontaktnom zateplovacom systéme je nutna demont&Z klampiarskych prvkov
odvodnenia strechy, oplechovania atiky, ocelového rebrika, demontaz zvodov a uzemnenia blekoskozvodu, vonkajSich
parapetov okien, ocel. rebrika, svietidiel vonkajSieho osvetlenia, odstranenie naruSenych casti omietok, oCistenie,
odmastenie a opieskovanie ocefovych konstrukcii. V ramci demontaznych prac budu vybarané pdévodné vonkajsie vyplne
otvorov.
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Priprava podkladu :

- odstranenie nesudrznych Casti jestvujucej omietky

- mechanické odstranenie pléch napadnutych mikroorganizmami

- vyspravenie jestv. omietok

- savy podklad - sa o€isti a napenetruje vhodnou penetréciou, priedusné neaktivne spéry a trhliny sa utesnia pruznym tme-
lom, hladky podklad sa zdrsni pomocou brisneho papieru

Navrhované konstrukcie :

Skladba zateplovacieho systému :

- jestv. podklad upraveny v zmysle poZiadaviek dodavatela systému

- lepiaca malta - spojovacia vrstva

- fas&dna tepelna izolacia na baze, expandovaného polystyrénu EPS-F hr. 120mm, ostenie min.30mm
- lepiaca stierka a vystuzna stierka (malta) so sklotextilnou mriezkou

- podkladny nater

- silikonova tenkovrstva omietka Skrabana, hr.1,50mm

Skladba zateplovacieho systému sokla:

- jestv. podklad upraveny v zmysle poZiadaviek dodavatela systému

- lepiaca malta - spojovacia vrstva

- fas&dna tepelna izolacia na baze, extrudovaného polystyrénu XPS hr. 80mm
- lepiaca stierka a vystuzna stierka (malta) so sklotextilnou mriezkou

- podkladny nater

- dekorativna omietka z prirodnych mramorovych zfn — jemnozmna Struktura

Skladba zateplovacieho systému zvislej steny nad uroviiou strechy do vysky 300mm:

- jestv. podklad upraveny v zmysle poziadaviek dodavatela systému

- lepiaca malta - spojovacia vrstva

- fasadna tepelné izolacia na baze, extrudovaného polystyrénu XPS hr. 80mm
- lepiaca stierka a vystuzna stierka (malta) so sklotextilnou mriezkou

- podkladny nater

- silikdnova tenkovrstva omietka Skrabana, hr.1,50mm

Zateplenie strechy :

- vrchna hydroizolaéna vrstva
- polystyrén XPS hr. 250 mm
- pbvodné skladby strechy

Farebné rieSenie povrchovych tprav bude upresnené investorom pred realizaciou stavebnych prac. Po zrealizova-
ni kontaktného zateplovacieho systému a konecnej povrchovej Upravy bude zrealizovana spétna montaz klampiarskych prv-
kov odvodnenia strechy, oplechovania atiky.. Klampiarske prvky budu opatrené novym naterom s upravenou rozvinutou Sir-
kou. Spatna montaz zvodovych Casti bleskozvodu, zabudovana ¢ast zvodov v zateplovacom systéme bude ulozena trubke"
KPOPEX". V trase bleskozvodu vedenom v zatepleni bude pouZita tepelné izol4cia na baze mineralnej viny. Dalej bude nut-
né zabezpeCit spatni montaz ocel. rebrika (min. vzdialenost stupriov od fasady 180mm), te-lies vonkajSieho svetlenia a von-
kajSich parapetov okien.

Nové klampiarske prvky odvodnenia strechy su navrhnuté z pozinkovaného plechu.

Povrch. prava ocel. konstrukcii:

- Ocistenie, odmastenie, opieskovanie vodorovnych ocelovych konStrukcii s naslednou Upravou povrchu pomocou
naterovych hmot — 1 x zékladny néter + 2 x vrchny néter

- V pripade, ze sa pocas realizacie sanacnych prac vyskytni doposial nezistené vady ocelovej konStrukcie (lupienkova
korézia, poskodené kotvenia, poSkodené zvary, nadmerné deformécie), je nutné prizvat projektanta k obhliadke konstrukcie
pre uréenie nésledného postupu sanaénych préc.
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Vypine otvorov :

V predchadzajucom obdobi bola zralizovana Ciastoéné vymena vyplni vonkajSich otvorov za plastové s izolaénym
dvojsklom. V rdmci modernizacie budi ostatné povodné vyplne vonkajSich otvorov budd vymenené za plastové
s tepelnoizolaénym dvojsklom. Kovanie okien, vonkajSie a vnitorné parapety budd sucastou dodévky okien. Vnutorné
parapety okien su z tvrdeného plastu vo farbe ramov okien. VonkajSie parapety st z poplastovaného plechu farby ramu
okien.

Spevnené plochy :

V miestach v ktorych je prisluchajuci okapovy chodnik znaéne poskodeny déjde k jeho vybdraniu a dopineniu no-
vou monolitickou kon3trukciou alt. Strkovym obsypom ohrani¢enym prefa obrubnikom.
CHARAKTER UZEMIA

ZHODNOTENIE STAVENISKA :

Stavenisko sa bude nachadzat na tizemi investora, nedochadza ku zaberu susednych parciel. Pristup na stavenisko
je zabezpe€eny z verejnej komunikacii. Areal ZS je zo vetkych stran oploteny.

Ako stavenisko mozno charakterizovat dotknuty vonkajsi priestor modernizovaného objektu ohrani¢eny oplotenim
arealu Hranica staveniska je zvolend tak, aby umoziiovala realizaciu navrhovanych stavebnych prac, umiestnenie
nevyhnutného zariadenia stavby, zriadenie priestoru pre skladové hospodarstvo a umiestnenie kontajnera pre stavebny
odpad. Pristup k stavenisku je zabezpeCeny po vnutroarealovych komunikéciach kto-ré s priamo napojené na verejnu
spevnenu komunikaciu. S do¢asnym z&berom verejného priestranstva v rdmci realizacie predmetnej stavby nie je
uvazované. Pri stavebnych pracach nedochadza k vyrubu zelene. Oddelenie navrhovanych stavebnych prac od verejnosti
je zabezpecené jestv. oplotenim.

Strojové zostavy, zabezpe€ujlce presun materialu a realizaciou stavebnych prac budu upresfiované podfa druhu
prac./ v zmysle STN 73 8000 Stavebné stroje. Zabezpedenie privodu vody a energii k stavenisku bude z jestvujucich vnitor-
nych rozvodov objektu Skoly.

Predpokladany pocet nasadenych pracovnikov.
Orientagne predpokladdme nasadenie max. 8 pracovnikov naraz. Navrhované zastUpenie pracovnikov stavby / orientacne /

- robotnici HSV a PSV 79,00 % t.j. 5 prac.
- inZiniersko - technicky persondl 6,00 % t,j. 1 prac.
- administrativny personal 5,00 % tj. 1 prac.
- pomocny personal 10,00 % t.j. 1 prac.

Pre hygienické zariadenie budi vyuZzité jestvujuce socialno-hygienickym priestory Skoly. Stravovanie pracovnikov bude
zabezpecené v okolitych verejnych stravovacich zariadeniach. Ubytovanie pracovnikov bude rieSené mimo staveniska. Prva
pomoc bude zabezpedena v nemocniénych a zdravotnych zariadeniach mesta.

CHRANENE UZEMIA , KULTURNE PAMIATKY, OCHRANNE PASMA

Jestvujuci dotknuty objekt nezasahuje do Ziadneho Uzemia chraneného v zmysle zakona NR SR €. 543/2002
O ochrane prirody a krajiny s vy8Sim stupfiom ochrany. Na sledované zemie sa vztahuje . stuperi ochrany — vSeobecna
ochrana. Na rieSenom Uzemi nie su z ekologického hladiska ani z hladiska ochrany prirody a krajiny ziadne obmedzenia,
resp. limity, ktoré by ovplyvnili ndvrh stavebnych Gprav. Kultirne pamiatky sa v predmetnej lokalite nenachadzaju.

PRIPRAVA UZEMIA PRE VYSTAVBU :

Na stavenisku sa nenachadza Ziaden objekt uréeny na sanéciu, stavebné prace nevyzaduju preloZku verejného
distribuéného rozvodu a ani vyrub zelene. Stavebny material a zariadenie staveniska bude vylu¢ne umiestnené na Gzemi

OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VYKONE STAVEBNYCH CINNOSTI
NA STAVENISKU, POSUDENIE RIZIKA A HODNOTENIE NEBEZPECENSTIEV VYKONAVANYCH CINNOSTI
NA STAVENISKU.

Vseobecné a spolo¢né poziadavky na stavebné prace suvisiace s bezpeénost'ou na navrhovanom stavenisku.

Ulohy vybraného zéstupcu dodavatela stavby.
- dodéavatelia prac budu viest evidenciu pracovnikov nastupujlcich do prace resp. z prace odchédzajucich, na hodinu
zahdjenia stavebnych prac upozornia investora

06.2014 Strana €. 4




Suhrnna technicka sprava 7S Fandlyho, Pezinok

- dodavatelia prac st povinny vybavit nasadenych pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami a prostriedkami /
napr. na streche objektu /, prace zahaja az po zrealizovani vSetkych bezpe¢nostnych opatreni, v rozsahu prislusnej PD

- dodavatelia stavebnych prac zabezpeia prislusny rozsah Skoleni pracovnikov stavby a poskytni informacie
investorovi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu ustanovenom zékonom

- dodévatelia prac zabezpelia technologické predpisy na konkrétne Cinnosti projektované v predmetnom stupni
projektovej dokumentacie a zrealizujl ich na stavenisku na zaklade dodavatelskej dokumentacie, v zmysle
prisluSnych pracovnych postupov

- dodéavatelia stavby, na stavenisku, zabezpeéia udrZiavanie poriadku a Cistoty, pristupnost a trasy k jednotlivym
pracoviskam, podmienky na manipulaciu s réznymi materialmi, technickd Udrzbu a kontrolu nasadenych zariadeni,
urenie miest na uskladriovanie materidlov, prispdsobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé prace podfa skutoéného
postupu prac a poZiadavkami investora, spolupracu medzi zG¢astnenymi dodavatelmi dodavatelia stavebnych prac

- dodavatelia préac, na stavenisku, zohladnia usmernenia investora stavby

- dodéavatelia prac poskytnl investorovi informécie na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia, v rozsahu ustanovenom
zakonom / spolupdsobenie /

Konkrétne zasady a dalSie poZiadavky na bezpeénost na navrhovanom stavenisku.

- rozsah zakdzanych prac na vertikalnej komunikacii upresfiuje technologicky predpis

- exteriérové i interiérové plochy na skladovanie musia byt vopred pripravené / urovnané, spevnené /

- po stropoch s tenkostennych materidlov mozno chodit a dopravovat material aZ po ich kompletnom podchyteni

- pod pracami vo vySkach vymedzit ochranné pasmo, v pripade nutnosti ohrozeny priestor zabezpedit

- préace nad sebou realizovat v zmysle osobitného technologického postupu

- vstup pracovnikov do ohrozeného priestoru, pri prenasani bremien je zakézany

- pre vyuzivanie stavebnych strojov na staveniskach platia osobitné predpisy a stavebno-technologické postupy,
obsluha dtto

Zvlastne opatrenia.

1. Odpéjanie a pripajanie resp. prepajanie inZinierskych sieti z objektu realizovat zasadne v beznapatovom stave, v zmysle

projektového rieSenia, so suhlasom majitelov a spravcov sieti, organizaciou k tomu opravnenou, v terminoch dohodnutych a

oznamenych napatovych vyluk. Na stavenisku bude realizator prac v plnom rozsahu reSpektovat vSetky energetické

zariadenia a ich ochranné pasma.

2. Prace, vcitane dopravy, budu v plnom rozsahu reSpektovat ochranné pasma jestvujucich 1.S. véitane $acht a vpusti

a umozni k nim pristup ich spravcom a majitelom v &ase poruchy.

3. Stavebnym dozorom méZze byt poverena iba odborne spdsobila osoba zapisana v zozname SKSI.

4. Pred zaCatim prac preveri zodpovedny pracovnik dodavatela spinenie vSetkych podmienok bezpecnosti prace a obozna-
meni realizatorov s technologickymi predpismi, pracovnym postupom a zasadami.

5. Pri pracach vo vySke, dodavatel stavby, zabezpegi prostriedky osobného zabezpecenia / bezpecnostny pas, postroj, lano
apod.

Definované typy ohrozeni a rizika (resp. nebezpeéenstva) vyplyvajlce z pracovnych postupov na stavbe

Mechanické ohrozenie - riziko stlaCenia, strihu, navinutia, narazu,bodnutia alebo prepichnutia, trenia alebo odretia, vytoku
vysokotlakovej tekutiny, riziko podmienené tvarom: rezné Casti strojov, hranaté Casti, vzajomnou
polohou: strizné miesta, riziko poSmyknutia, potknutia a padu.

Elektrické ohrozenie - dotyk oséb so zivymi Eastami, elektrostaticke javy, so Zivymi Eastami, pristupom os6b k Zivym Castiam

nevhodnou izolaciou

Tepelné ohrozenie - popalenie alebo obarenie,

Ohrozenie hlukom

Ohrozenie vibraciami

Ohrozenie materialmi a latkami - kontaktom alebo pozitim kvapalin, inhalaciou plynov, hmiel, dymov,

Ohrozenie poziarom alebo vybuchom,

Ohrozenie zo zanedbania ergonomickych zasad pri konstruovani

Fyziologickymi G¢inkami,

Psychofyziologickymi i€inkami napr. stres, duSevné pretazeniechybami ¢loveka.

Kombinacia ohrozeni

Platna legislativa BOZP v oblasti stavebnictva

- Nariadenie viady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracov-
nych prostriedkov

- Nariadenie viady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie viady SR ¢&. 281/2006 Z. z.o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii s
bremenami

- Zbierka zakonov ¢.154/2013, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci
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- Nariadenie viady ¢. 310/2004 Z. z. ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach a postupoch posudzo-
vania zhody na strojové zariadenia

- Nariadenie viady €. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou hluku

-Nariadenie vlady SR €. 416/2005 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpec¢nostnych poziadavkach na ochranu zamest-
nancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam

- Nariadenie viady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

- Nariadenie viady SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

- Vyhladka MV SR ¢&. 225/2004 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej rady Slovenskej republiky
o0 premavke na pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov

- VYHLASKA SUBP a SBU &. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach v

vozidiel

Vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

- VYHLASKA €.453/2000 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa vykonavaju niektoré usta-
novenia stavebného zakona

- VYHLASKA SUBP ¢. 59/1982 Zb. ktorou sa ur¢uju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a technickych za-

riadeni

- Vyhlaska MPSVaR SR €. 718/2002 Z. z. Na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych

zariadeni

ViyhlaSka Ministerstva stavebnictva €. 77/1965 Zb. vycviku, sposobilosti a registracii obslih stavebnych strojov
Zakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Zakon €. 163/2001 Z. z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch
Zakon &. 311/2001 Z. z. ZAKONNIK PRACE v platnom zneni

Zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplineni niektorych zakonov
Zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni

Zakon €. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Zakon €. 121/2004 Z. z. o pracovnom Case a dobe odpocinku v doprave a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Priestor stavebnych prac

Nebezpecenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia Stanovené a prijaté bezpe¢nostné
opatrenia
Priestor stavebnych | Neopravnena Neopravnena , neodborna Vydat’ a dodrziavat’ zakaz manipulovat’ so
prac manipulacia so manipulacia so zariadeniami | zariadeniami bez poverenia
zariadeniami nepoverenou, Vykonat opatrenia, ktoré zabrania

nekvalifikovanou osobou,
ohrozenie ostatnych osob,
majetku

manipulacii so zariadeniami neopravnenou
osobou

Neponechat’ vol'ne, nezaistené
zariadenia/pracovné prostriedky
Vykonavat’ na pracovisku iba urcené prace,
na ktoré bola osoba poverena

Priestor stavebnych
prac

Neznalost’ charakteru
pracoviska

Vol'ny pohyb 0s6b po
pracovisku, neznalost’
charakteru pracoviska, pady,
poSmyknutia a vznik inych
urazov

Vhodnymi technickymi a organizaénymi
opatreniami zamedzit' vol'nému vstupu

a pohybu neopravnenych osob na
pracovisku napr.:

- Instalovat bezpetnostné
oznacenie upozoriujuce na zakaz
vstupu neopravnenych os6b na
pracovisko

- Zabezpedit kontrolu os6b
vstupujucich na pracovisko

- Zamedzit volnému vstupu osdb
vhodnymi technickymi
opatreniami (uzamknutie vstupov
do objektu)

Priestor stavebnych
prac

Ohrozenie pracovnou
¢innostou
stavebnych strojov

Zachytenie, pritlacenie,
zasiahnutie osoby stavebnym
strojom, resp. motorovym
dopravnym prostriedkom

Oboznamit’ osoby o charaktere
vykonavanych prac, miestach a rozsahu
mozného ohrozenia a so zakladnymi
zasadami BOZP na miestach vykonu prac
s ohl'adom na ich charakter

Vymedzit’ a pohybovat’ sa po uréenych

a vyznacenych komunikéciach
Respektovat’ vystrazné zvukové a svetelné
znamenia stavebnych strojov a i.
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motorovych dopravnych prostriedkov
Nevstupovat’ do nebezpecného pracovného
priestoru stavebnych strojov pocas ich
prevadzky

Vybavit’ zamestnanca vhodnymi OOPP

a zabezpecit ich spravne pouZzivanie

Priestor stavebnych

Prepichnutie

Prepichnutie, porezanie

Vykonavat’ pohyb po stavenisku

prac chodidla chodidla klincami ai. s maximalnou ostrazitost'ou, sledovat’ kam
ostrohrannymi castami stupnem
stavebnych materialov Vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP
a zabezpecCit’ ich spravne pouZivanie
Priestor stavebnych | Zasiahnutie Pad materialu alebo Casti Oboznamit’ osoby vstupujuce na pracovisko
prac materialom konstrukcie na osobu 0 charaktere vykonavanych prac, miestach
Zosunutie uskladneného a rozsahu mozného ohrozenia a SO
materialu zakladnymi zasadami BOZP na miestach
Pad materialu na osobu vykonu prac s ohl'adom na ich charakter
pocas vykladky alebo Nemanipulovat, nezasahovat’ do
nakladky z dopravnych uskladneného materialu bez poverenia
prostriedkov a oboznamenia sa so zasadami manipulécie
Uder, pichnutie alebo Vymedzit’ nebezpecny priestor ohrozeny
prepichnutie uskladnenymi, stavenymi pracami
prepravovanymi, Nevstupovat’ do vymedzeného
pouzivanymi materialmi nebezpecného priestoru ohrozeného
(roxory, tyce) stavebnymi pracami
Nevstupovat’ pod zavesené, premiestiiované
bremena
Zaistit’ stabilitu uskladneného materialu na
pracovisku
Vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP
a zabezpecit’ ich spravne pouZzivanie
Priestor stavebnych | Nadmerna prasnost’ prasnost’ Zaistit’ vykonanie opatreni, ktoré zabranuju
prac nadmernému praseniu (napr. kropenie
vodnou hmlou, a pod.)
Vybavit’ zamestnancov vhodnymi OOPP
a zabezpecit’ ich spravne pouZzivanie
Zabezpecenie prvej pomoci
Poskytnutie prvej Obmedzenie Zhor$enie a komplikacie Za kazdych okolnosti zaistit’ podmienky pre

pomaoci, prostriedky
prvej pomaoci

moznosti poskytnutia
prvej pomoci

poraneni a zdravotného stavu
zraneného

Nedostatocny pocet
lekarniciek na pracovisku
Stazeny pristup

k lekarnickam
Nedostatocné vybavenie,
obsah lekarnicky prvej
pomoci

Preexpirovany stav
zdravotnickeho materidlu v
lekarnickach

véasné poskytnutie prvej pomoci

a lekarskeho o$etrenia pri urazoch a nahlych
ochoreniach

Zabezpecit volny a jednoduchy pristup

k lekarni¢kam a riadne ich oznaéit
rovnoramennym ¢ervenym krizom

0 rozmeroch zodpovedajicich rozmerom
lekarnicky

Vybavit’ lekarni¢ky zoznamom a struénym
navodom na pouzitie

Kontrolovat’ a neustale dopliiat’ obsah
lekarnicky

Agresivne osoby

Agresivita, fyzické
napadnutie

Fyzicky atok (napr. osoby
pod vplyvom alkoholickych,
omamnych alebo
psychotropnych latok, osob
S psychickymi poruchami

a pod.), nasledné zranenia
(Tahké, tazké az zivot
ohrozujtce)

Zaistit,, aby zamestnanci mali k dispozicii
prostriedky na privolanie prvej pomoci

Vv pripade potreby

Oboznamit’ zamestnancov s bezpe¢nymi
pracovnymi postupmi, komunikovat’
nekonfliktne

Zamedzit pritomnost’ osobam pod vplyvom
alkoholickych, omamnych alebo
psychotropnych latok

ZAKLADNA KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Rozdelenie na poziarne Useky, poziame riziko, velkost poziarnych Usekov:

PROTIKOROZNA OCHRANA

V8etky ocelové prvky ocelovej konstrukcie budu opatrené ochrannym néterom — 1xzaklad, 1xvrchny.
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URCENIE NOVYCH OCHRANNYCH PASIEM

Predmetné stavba svojim charakterom nestanovuje poZiadavky na vytvorenie novych ochrannych pasiem.

ZABEZPECENIE SUBEZNEJ VYSTAVBY

Predmetna stavba nevyzaduje opatrenia zabezpecuijlce subeznl vystavbu inych stavieb.

STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE :

Predmetné stavebné prace budl realizované z klasickych a Standartne pouZivanych stavebnych materialov.
Upresnenie miesta lokality riadenej skladky uri vybrany dodavatel stavby. V rdmci vystavby nedochadza k vyrubu stromov.
Pocas vystavby mozno o€akavat zvySenie hluku, praSnosti a zne€istenie ovzduSia spdsobené pohybom stavebnych mecha-
nizmov v priestore staveniska. Tento vplyv je vSak obmedzeny na priestor stavby a ¢asovo obmedzeny na dobu vys-tavby.
Stavebné postupy si nevyZiadaju taku technolégiu, ktora by spdsobila nebezpecie vzniku negativnych dopadov na
obyvatelov v etape vystavby.

V etape vystavby su dodavatelské organizacie povinné vykonavat hlavne tieto opatrenia:

o Pre stavbu nasadzovat stavebné stroje v riadnom technickom stave, opatrené predpisanymi krytmi pre
znizenie hluku.
Vlykonavat priebezné technické prehliadky a udrzbu stavebnych mechanizmov.
ZabezpeCovat plynull pracu stavebnych strojov zaistenim dostatoéného poétu dopravnych prostriedkov. V
Case nutnych prestavok zastavovat motory stavebnych strojov.
. Nepripustit prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s nadmernym mnozstvom $kodlivin vo vyfukovych
plynoch.
Maximalne obmedzit prasnost’ pri stavebnych pracach a doprave.
Prepravovany material zaistit tak, aby nezneistoval dopravné trasy (plachty, vihCenie, znizenie rychlosti).
Obmedzit prejazdy a stétie vozidiel mimo stavenisko.
Pri vyjazde na verejné komunikacie zabezpedit Cistenie kolies (podvozkov) dopravnych prostriedkov a
strojov. ZvySena pozornost bude treba venovat Eisteniu komunikacii pri vykopovych pracach.
Znegtistenie komunikacii okamzite odstraniovat.
Udrziavat poriadok na staveniskach. Material ukladat odborne na vyhradené miesta.
Zaistit odvod dazdovych vod zo staveniska. Zamedzit' znecistenie vod (ropné latky, blato, umyvanie vozidiel).

Zdoraziiujeme, Ze vozidla opustajlce stavenisko budi v plnom rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajuce z tkz. Cestného
zakona. Zabezpedenie Cistoty verejnych priestranstiev /. Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat' prasné emisie v zariade-
niach, v ktorych sa uskladriuju a dopravuju/ kontajner resp. korby vozidiel / je potrebné vyuzit technicky dostupné prostriedky
na obmedzenie pradnych emisii / zariadenia je treba prekryvat /. Zabezpedit aby nasadené stroje a strojné zariadenia nez-
necistovali a neznizovali kvalitu podzemnych vdd a vdd vod-nych zdrojov a v plnom rozsahu re$pektovali podmienky ob-
siahnuté vo Vyhlaske o ochrane povrchovych a podzemnych vod. Pri dodrzani uvedenych opatreni budd pri vystavbe
dodrzané vSetky limity dané platnou legislativou v oblasti ochrany Zivotného prostredia.

Z hladiska ochrany pred hlukom :
- zabezpedit, aby buracie a stavebné prace neprekraCovali najvysSiu pripustnu hladinu hluku vo vonkaj$om
prostredi mimo dopravy 50 dB cez defi resp. 40 dB v noci.
- na stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti / technologickému postupu prac / a zabezpeit ich
pravidelnt udrzbu a kontrolu

Z hladiska ochrany vod a vodohospodérskych diel :

- zabezpedit aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali a neznizovali kvalitu podzemnych vod a véd vodnych
zdrojov a v plnom rozsahu reSpektovali podmienky obsiahnuté v prislusnych vyhlaSkach. Odpad vzniknuty v ramci vystav-
by objektov bude odvezenych na riadenu skladku s odpadom pri reSpektovani podmienok obsiahnutych v Zakone o odpa-
doch.

Starostlivost o bezpe€nost prace a technickych zariadeni.

Pocas stavenych prac je vybrany dodavatel resp. zuc¢astneni dodavatelia povinni reSpektovat' a dodrziavat' platné normy,
technické a technologické postupy a riadit sa platnymi zdkonmi a vyhladkami s dérazom na bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci. Realizator prac zabezpeci, pre nasadenych pracovnikov, individuélne ochranné pomdcky v zmysle platnej pravnej
Upravy
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Nakladanie s odpadmi

Bilancia odpadov vzniknutych realizaciou stavby so zaradenim podra katalogu odpadov ¢.284/2001

Cislo skupiny Nézov skupiny

17 Stavebné odpady a odpady z demolécii

Cislo Nazov podskupiny

podskupiny

17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

Cislo druhu Nézov druhu odpadu Kategdria MnoZstvo

odpadu odpadu (t)

170107 Zmesi betdnu, tehal, obkladadek, dlazdic a keramiky iné ako 0 2,500
uvedené v 17 01 06

17 0102 Plasty 0 1,000

Cislo Nazov podskupiny

podskupiny

17 04 Kovy (vratane ich zlatin)

Cislo druhu Nézov druhu odpadu Kategoria Mnozstvo

odpadu ] odpadu (t)

17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,500

17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 0,100

Cislo Nazov podskupiny

podskupiny

17 06 Izolaéné materialy a stavebné materialy obsahujlice azbest

Cislo druhu Nézov druhu odpadu Katego6ria MnoZstvo

odpadu odpadu (t)

17 06 04 Izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 0 0,150
a 17 06 03

Cislo Nézov podskupiny

podskupiny

17 08 Stavebny material na baze sadry

Cislo druhu Nézov druhu odpadu Kategoéria MnoZstvo

odpadu Odpadu (t)

17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 06 01 0 0,500

Cislo Nézov podskupiny

podskupiny

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria MnozZstvo

odpadu odpadu (t)

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09 0 18,500
01a170903

Predmetny odpad je mozno zaradit do kategorie ostatnych odpadov. S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bu-de realizator
stavby nakladat v zmysle platnej legislativy o odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism.d) zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
bude tento odpad zhodnocovat pri svojej Cinnosti, alebo odpad takio nevyuzity ponuk-ne na zhodnotenie inému. Na
pripadné zneSkodnenie odpadov vyuzije sklddku odpadov. Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neoCakavaju.

POZIARNA OCHRANA STAVBY

V projekte je pouzity kontakiny zateplovaci systém (tepelna izolacia — penovy polystyrén, v mieste bleskozvodu
mineralna vina). Predmetny systém je pouzity v stlade s STN 73 0802/ Z7, ¢l. 117 — vySka objektu je menSia ako 22,50 m. V
zmysle STN 73 0802/Z7, ¢l. 117 nie su kladené poZiadavky na na kotviace a upeviiovacie prvky - vySka objektu je mensia

ako 22,50 m.
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SUVISIACA LEGISLATIVA.

Zakon €. 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verej. zdravia , nahr. Zak. 126/2006 Z.z a Nar. vl. ¢.339/2006 Z.z
Zakon €.281/2006 Z.z o minim. bezp. a zdrav. poZiad. pri praci s bremenami, nahr. Nar. v1.204/2001Z.z

Nar. vl. €.396/2006 Z.z. o bezpe€. a zdravot. poZiad. na stavenisko, nahr.Nar.vl.510/2001Z.z.z

Zakon €. 391/2006 Z.z o minim. bezp. poziad. na pracovisku, nahr. Nar. vl. 201/2001 Z.z.

Vyhl. €. 374/90 Z.z o bezpeénosti prace a tech. zariadeni pri stav. pracach

Zakon €.135/61 Zb. Cestny zakon v zneni nesk. predp

Zakon €.50/76Zb. Staveb. zékon v zneni nesk. predp.

Zakon €.17/92 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni nesk. predp.

Zakon €.315/96 Z.z. o premavke na pozem. komunikaciacn zneni nesk. predp

Zakon €. 254/98 Z.z. o verejnych pracach v zneni nesk. predp. /260/2007 Z.z /

Zakon €. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace.v zneni nesk. predp.

Zakon €.543/2002 Z.z. o ochrane prirody v zneni nesk. predp. /454/2007 Z.z/

Zakon €. 610/2003 Z.z. o elektron. komunikaciach v zneni neskorSich predp, nahr. Z&kon ¢&. 195/2000 Z.z

Zakon ¢.220/2004 Z.z. o pofnohosp. pode v zneni nesk. predp., nahr. Zakon &.307/1992 Z.z.

Zakon €.364/2004 Z.z. Vodny zakon v zneni neskorsich predpisov

Zakon €.656/2004 Z.z. o energetike v zneni neskorSich predp, nahr. Zakon €.405/2002 Z.z

Nar. vI.¢. 310/2004 Z.z o tech. poZiad. pre strojné zariad.

Zakon € 24/2006Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v neni neskor. predp., nahr. Zakon €.127/1994 Z.z.
Zakon €.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni nesk. predp., nahr. Zakon ¢.523/2003 Z.z.

Zakon €. 538/2005 Z.z o zdravotnej starostlivosti

Zakon €.124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia v zneni nesk. pred. / Zakon €.309/2007 Z.z /, nahr. Z&kon ¢. 330/96
Zz

Zakon €.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace v zneni nesk. predp., nahr. Zakon €.95/2000 Z.z

Zakon ¢.409/2006 Z.z. o odpadoch

Vyhl. MZP €.453/2000 Z.z. o niektorych tech. poziadavkach staveb. zakona

Vyhl.MZP £.532/2002 Z.z. o tech. poZiadavkach vo vystavbe

Viyhl. MV €. 225/2004 Z.z. o premavke na pozemnych komun. v zneni nesk.predp., nahr.,Vyhl. MV €. 90/97 Zb.

ZAVER.

Realiz&ciou stavby nedochadza k poSkodeniu ani ohrozeniu Zivotného prostredia, okolitej zastavby a osob. Pouzité
stavebné materialy a technologické postupy pri realizacii stavby zodpovedaju Standardu v suéastnosti pouzivanych materia-
lov v investiénej vystavbe. Pri realizacii je nutné dodrzat konstrukéné a technologické postupy uvedené v technickych lis-
toch vyrobcov stavebnych materialov. Pogas realizacie je nutné na stavbe dodrziavat désledne vSetky platné bezpecnostné
predpisy a normy uréené pre prace predmetného druhu, aby sa dosiahla maximaina bezpeénost a kvalita vykonavanych
stavebnych prac. Stavebné prace je nutné realizovat v spolupraci s kvalifikovanym stavebnym dozorom, pripadne s
projektantom.

V Bratislave, Jun 2014 Viypracoval: Ing. Vaclav Weinzettl
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